

]

PROJETO VISÃO INCLUSIVA:
ATENÇÃO VISUAL E CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

Período de Execução: 29 de junho a 30 de setembro de 2026

Valor Total: R\$ 1.457.000,00

ANEXO I – CADASTRO DO PROPONENTE E REPRESENTANTE LEGAL

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome / Razão Social	CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE
CNPJ	06.847.024/0001-67
Endereço	Rua Gabriel Ferreira, 630/640
CEP	64.000-250
Bairro / Cidade / UF	Centro Norte – Teresina / PI
Telefone	(86) 3223-3866 / 3867
E-mail	clinicabatistateresina@gmail.com
Atuação em Rede	Não

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome	RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA ARAUJO
CPF/RG	203.836.222-04
Cargo	Presidente
Endereço	Rua Perito Vital Araujo, QD 26 C 06
CEP / Bairro / UF	64.020-360– Sacy – Teresina / PI
Telefone	(86)98858-3404
E-mail	clinicabatistateresina@gmail.com

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

Nome	RAISSA MILHOMEM MALAQUIAS
Formação	Bacharelado em Ciências Contábeis Gestora de Departamento Pessoal e RH Analista de Projetos Sociais Analista de Prestações de Contas e Controladoria
Endereço	Rua Fernando Pires Leal, 2.392 – São João – Teresina / PI
CEP	64.045-550
Telefone	(86) 98105-7035
E-mail	raissa.milhomem@hotmail.com

4 – OUTROS PARTICÍPES

Não há outros partícipes formalmente identificados para a execução deste projeto. A **Clínica Batista Peggy Pemble** executará as ações de forma direta, contratando os serviços especializados necessários de terceiros conforme detalhado no plano de trabalho e no plano de aplicação de recursos.

ANEXO II – DADOS DA PROPOSTA

1 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A Clínica Batista Peggy Pemble, com sede e foro na cidade de Teresina, estado do Piauí, à rua Gabriel Ferreira, 630/640 norte, centro, devidamente registrada no CNPJ sob nº 06.847.024/0001-67, fundada em 24 de maio de 1954, constituída como uma associação civil privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, estadual e municipal, filantrópica, constituída por 15 de membros conselheiros permanentes e 25 membros conselheiros beneméritos, pessoas físicas capazes, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo ou crença religiosa, e uma diretoria eleita composta de 06 (seis) membros para um mandato de quatro anos a partir de abril de 2025. A clínica presta atendimento nas mais diversas áreas da saúde, abrangendo: - consultas médicas nas várias especialidades; - exames de imagens (US, mamografia, tomografia, RX, vídeo endoscopia, vídeo colonoscopia, colposcopia, esteira, etc.) - exames laboratoriais; - exames oftalmológicos; - consultas/sessões terapêuticas, nas várias áreas (psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, audiometria, psicopedagogia, terapia ocupacional e serviço social) e aplicação de imunobiológicos (vacina). Destacando-se como um importante parceiro nas campanhas de vacinação, ações de promoção em saúde, bem como referência e retaguarda do Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar – CMAM nas atividades de saúde desenvolvidas com as crianças e adolescentes com transtornos e/ou dificuldades de aprendizagem e suas famílias, e ainda trabalho específico no transtorno do espectro do autismo - TEA.

2 – SÍNTESE DA PROPOSTA

O Projeto Visão Inclusiva é uma iniciativa intersetorial de alto impacto do município de São Raimundo Nonato/PI, estruturada para operar como um complexo integrado de saúde preventiva e proteção social ao longo de 05 (cinco) dias consecutivos. A proposta une, em um mesmo ecossistema, a correção de déficits visuais na infância e a promoção da cidadania neurodivergente, garantindo o atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade — sejam elas neurotípicas ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA) —, fomentando a convivência mútua e a inclusão plena.

No Eixo Saúde, o projeto inova com a montagem de consultórios oftalmológicos modulares no próprio espaço do evento. Essa logística de mutirão resolutivo *in loco* permite que as crianças passem por triagem, realizem a consulta médica especializada e já recebam a prescrição para a dispensação dos óculos corretivos. A ação ataca diretamente a demanda reprimida da média complexidade e remove barreiras físicas que causam evasão e defasagem escolar.

No Eixo Inclusão e Lazer Terapêutico, o projeto institui o Circuito Azul, uma tecnologia social equipada com o *Palco Azul, Espaço Kids* (pisos emborrachados e brinquedos táteis) e *Zonas de Regulação* com suporte ininterrupto de psicólogos e terapeutas. O circuito oferece teatros, musicais e apresentações circenses com rigorosa adaptação sensorial, aplicados como arteterapia. Em paralelo, o Fórum Autismo e Sociedade promove o letramento da comunidade sobre diagnóstico, mercado de trabalho e terapias inovadoras, com protagonismo autista.

Dessa forma, o Visão Inclusiva consolida-se como uma política pública de excelência e excelente custo-efetividade. Ao integrar crianças com e sem o espectro no mesmo ambiente, o projeto não apenas previne agravos visuais, mas atua na prática contra o capacitismo, garantindo o direito ao lazer seguro, à saúde e à educação em São Raimundo Nonato.

2.1 – ÁREA A QUE CONCORRE

Área Principal: Saúde Pública (Atenção Preventiva e Especializada) O projeto tem como eixo estruturante e prioritário a Saúde Pública, com foco na oftalmologia pediátrica preventiva e resolutive operada em formato de mutirão *in loco* durante 05 (cinco) dias.

2.2 – TÍTULO DA PROPOSTA

Projeto Visão Inclusiva: Atenção Visual e Conscientização do Autismo

2.3 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente projeto tem por objeto a estruturação, organização e custeio do Projeto Visão Inclusiva, operado como um complexo intersetorial de atendimento com 05 (cinco) dias de duração no município de São Raimundo Nonato/PI, consubstanciado em duas entregas principais:

- I. Realização de atendimentos oftalmológicos especializados *in loco*, contemplando triagem, 600 (seiscentas) consultas médicas e o fornecimento gratuito de 500 (quinhentos) óculos corretivos para crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica (neurotípicas e neurodivergentes);
- II. Promoção de um circuito adaptado (Circuito Azul e Palco Azul) voltado à humanização do acolhimento, arteterapia e regulação sensorial de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo a convivência mútua e a inclusão social.

2.4 – OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA

Promover o desenvolvimento infantil integral, a equidade social e a saúde preventiva no município de São Raimundo Nonato/PI, por meio da estruturação de um complexo intersetorial de atendimento com 05 (cinco) dias de operação integrada. A iniciativa tem como eixo prioritário garantir o acesso ao diagnóstico e à correção de déficits visuais para crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica (neurotípicas e neurodivergentes), operando em formato de mutirão oftalmológico *in loco* para a realização de 600 consultas médicas e a dispensação de 500 óculos de grau. De forma simultânea, executa o Circuito Azul e o Palco Azul — um circuito adaptado voltado ao lazer terapêutico e à arteterapia —, fomentando a inclusão, a acessibilidade atitudinal e o letramento da sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando a convivência mútua e a regulação emocional em um ambiente seguro e livre de capacitismo..

2.5 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA

I. Estruturar o Complexo Intersetorial: Montar e organizar a infraestrutura física e logística de um complexo de atendimento temporário com 05 (cinco) dias de duração em São Raimundo Nonato/PI, contemplando a instalação de consultórios oftalmológicos modulares, do Circuito Azul, do Palco Azul e das Zonas de Regulação, garantindo total acessibilidade física e adequação sensorial.

II. Realizar o Mutirão de Diagnóstico: Executar 600 (seiscentas) consultas oftalmológicas especializadas *in loco*, precedidas de triagem estratégica na rede pública, voltadas a crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica (neurotípicas e neurodivergentes), visando a detecção precoce de agravos visuais.

III. Dispensar Órteses Visuais: Fornecer gratuitamente 500 (quinhentos) óculos corretivos (armação e lentes com grau prescrito) para as crianças diagnosticadas com déficits refrativos durante o mutirão, garantindo a correção visual imediata e a mitigação de barreiras ao aprendizado.

IV. Executar o Lazer Terapêutico e Arteterapia: Operacionalizar o *Circuito Azul* e o *Palco Azul* como tecnologias de proteção social, promovendo apresentações lúdicas adaptadas (teatrais e circenses) aplicadas como ferramentas de arteterapia e estimulação psicomotora, fomentando a convivência mútua e a regulação emocional.

V. Promover o Letramento Social: Realizar o *Fórum Autismo e Sociedade* integrado à programação do evento, promovendo debates, palestras e capacitações sobre diagnóstico, inclusão escolar e mercado de trabalho, com foco no combate ao capacitismo e no protagonismo de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2.6 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

1. Relevância e Pertinência Temática A pertinência temática do Projeto Visão Inclusiva ancora-se na intersecção estratégica entre a Saúde Pública (Atenção Especializada) e a Proteção Social (Inclusão e Direitos Humanos). O projeto dialoga diretamente com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), bem como com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI). A sua relevância macro reside na urgência de descentralizar o acesso à saúde visual pediátrica e instituir tecnologias sociais de acolhimento para a população neurodivergente, transformando garantias constitucionais em ações de alta resolutividade e impacto imediato.

2. O Motivo da Realização do Projeto A motivação central para a execução deste projeto nasce da análise técnica de dois gargalos históricos no município de São Raimundo Nonato/PI. O primeiro é a extensa fila de espera por consultas oftalmológicas na média complexidade, onde déficits visuais não

diagnosticados (miopia, hipermetropia e astigmatismo) atuam como causas silenciosas de desatenção, repetência e evasão escolar na primeira infância. O segundo é a escassez de espaços de convivência e lazer terapêutico adequados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que frequentemente resulta em isolamento social e sobrecarga emocional das famílias. O projeto surge, portanto, como uma resposta intersetorial para mitigar simultaneamente o agravo em saúde e a exclusão social.

3. Os Diferenciais da Proposta O grande diferencial inovador da proposta é a sua modelagem operacional: um complexo de atendimento integrado operando em formato de mutirão *in loco* durante 05 (cinco) dias. Diferente do modelo tradicional de encaminhamento ambulatorial (que gera alto absenteísmo devido aos custos de deslocamento das famílias vulneráveis), o projeto leva a estrutura modular até o beneficiário. A criança é triada, consultada e já recebe a prescrição do óculos no mesmo ambiente. Somado a isso, destaca-se a estratégia de "inclusão reversa": o *Circuito Azul* e o *Palco Azul* não segregam o público; eles integram crianças neurotípicas e neurodivergentes no mesmo espaço, utilizando apresentações lúdicas e circenses estritamente como ferramentas de arteterapia e estimulação psicomotora, criando pontes para a empatia e a regulação emocional.

4. Contribuições e Benefícios para o Público-Alvo e para a Região Para o público-alvo (crianças em vulnerabilidade e pessoas com TEA), os benefícios são transformadores: a realização das 600 consultas e a entrega gratuita de 500 óculos removem a barreira física ao aprendizado, promovendo equidade na sala de aula. Paralelamente, o lazer terapêutico garante o direito à convivência segura, ao acolhimento e à dignidade. Para a região de São Raimundo Nonato/PI, as contribuições representam um excelente custo-efetividade e um alto Retorno sobre o Investimento (ROI social) para o erário. O projeto enxuga drasticamente a demanda reprimida da central de regulação do SUS, previne gastos futuros com tratamentos de alta complexidade (como a ambliopia, o "olho preguiçoso") e consolida o município como um polo regional de vanguarda na execução de políticas públicas intersetoriais, livres de capacitismo e focadas no desenvolvimento humano integral.

2.7 – ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA

Execução integral no município de São Raimundo Nonato/PI

2.8 – PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Público Beneficiário Direto

Os beneficiários diretos são os indivíduos que receberão os serviços, bens e intervenções imediatas durante os 05 (cinco) dias de operação do complexo, sendo compostos por:

-600 (seiscentas) crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica (neurotípicas e neurodivergentes), previamente triadas na rede pública, que receberão atendimento médico oftalmológico especializado *in loco*;

-500 (quinhentas) crianças diagnosticadas com déficits refrativos, que receberão gratuitamente as órteses visuais (óculos de grau com armação e lentes);

-Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e crianças neurotípicas que participarão ativamente das ações de arteterapia, estimulação psicomotora e lazer terapêutico no *Circuito Azul* e no *Palco Azul*, vivenciando a inclusão reversa e a regulação sensorial;

-Pais, cuidadores, profissionais de saúde e da educação que participarão das capacitações, debates e dinâmicas de letramento social promovidas no *Fórum Autismo e Sociedade*.

Público Beneficiário Indireto

Os beneficiários indiretos englobam a rede de apoio e as instituições impactadas pelas externalidades positivas do projeto, destacando-se:

-As Famílias das Crianças Atendidas: Que terão um alívio financeiro imediato (pela gratuidade das consultas e dos óculos) e redução da sobrecarga emocional e logística, não necessitando arcar com deslocamentos para outros centros urbanos em busca de atendimento de média complexidade;

-A Rede Municipal de Educação (Escolas e Professores): Que será beneficiada pela redução das taxas de desatenção, repetência e evasão escolar, uma vez que os alunos retornarão às salas de aula com a visão corrigida e com maior capacidade de aprendizado;

-O Sistema Único de Saúde (SUS) Municipal: Que terá a sua fila de espera (demanda reprimida) da central de regulação drasticamente reduzida, além de economizar recursos a longo prazo com a prevenção de agravos visuais severos (como a ambliopia);

-A Sociedade de São Raimundo Nonato/PI em Geral: Que será impactada pelo letramento social, pela desconstrução de estigmas e pela consolidação de uma cultura anticapacitista, tornando a cidade um ambiente mais empático, acessível e preparado para a convivência com a neurodiversidade.

2.9 – META DE ATENDIMENTO

A meta de atendimento do Projeto Visão Inclusiva consiste em garantir o acesso à saúde visual, à prevenção de agravos e à inclusão social para crianças em situação de vulnerabilidade (neurotípicas e neurodivergentes) no município de São Raimundo Nonato/PI, durante 05 (cinco) dias de operação do complexo intersetorial.

Para o fiel cumprimento do objeto, o projeto estabelece as seguintes metas quantitativas de atendimento:

-Meta Clínica (Diagnóstico): Realização de 600 (seiscentas) consultas oftalmológicas especializadas *in loco*, contemplando triagem, anamnese, dilatação e exame de refração.

-Meta de Fornecimento (Órteses): Dispensação gratuita de 500 (quinhentos) óculos de grau (armação e lentes corretivas) para as crianças diagnosticadas com déficits refrativos durante o mutirão.

-Meta de Inclusão e Arteterapia: Atendimento diário e ininterrupto de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e crianças neurotípicas no Circuito Azul e Palco Azul (durante os 05 dias do evento), garantindo acesso a espaços de regulação sensorial, brinquedos adaptados e apresentações lúdicas (teatrais e circenses) voltadas à estimulação psicomotora e convivência mútua.

2.10 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

INÍCIO: 29 de junho de 2026 | TÉRMINO: 30 de setembro de 2026

2.11 – FORMA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO – METODOLOGIA

A execução do Projeto Visão Inclusiva será pautada por um rigoroso planejamento logístico, estruturado no formato de "complexo intersetorial de atendimento". Para garantir a segurança dos beneficiários, a fluidez dos atendimentos e a correta aplicação dos recursos públicos, a metodologia operacional divide-se em 04 (quatro) fases sequenciais:

Fase 1: Planejamento, Triagem e Regulação (Pré-Evento)

Esta fase antecede a montagem física e visa garantir que o público-alvo seja selecionado com base em critérios técnicos de vulnerabilidade, evitando superlotação e filas no local da ação.

-Busca Ativa e Triagem Escolar: As Secretarias de Educação e Saúde realizarão a triagem primária nas escolas da rede pública (teste de acuidade visual básico - Escala de Snellen) para identificar crianças com suspeita de déficit visual.

-Mapeamento da Neurodiversidade: A Secretaria de Assistência Social mapeará as famílias de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) cadastradas nos CRAS/CREAS para inserção na programação do Circuito Azul.

-Agendamento Prévio (Regulação): Os 600 (seiscentos) pacientes selecionados serão inseridos em um sistema de agendamento com dia e horário marcados (distribuídos em cotas de 120 atendimentos/dia). Essa regulação é vital para respeitar o tempo de tolerância e a regulação sensorial das crianças neurodivergentes.

Fase 2: Estruturação Logística e Montagem do Complexo

Consiste na preparação do espaço físico definido pela gestão municipal, garantindo total acessibilidade arquitetônica e adequação sensorial.

-Eixo Clínico: Montagem de consultórios oftalmológicos modulares climatizados, equipados com tecnologia de ponta (autorrefratores, oftalmoscópios, retinoscópios, lensômetros e tabelas de projeção).

-Eixo Terapêutico e Inclusão: Montagem do *Circuito Azul* e do *Palco Azul*, com instalação de pisos emborrachados, brinquedos táteis e iluminação não agressiva.

-Zonas de Regulação (Salas de Escape): Estruturação de tendas ou salas com isolamento acústico parcial, abafadores de ruído e luz suave, destinadas exclusivamente ao acolhimento de crianças com TEA em momentos de desregulação ou crise sensorial, com suporte de psicólogos

Fase 3: Operação do Evento (03 a 07 de Julho)

A execução simultânea dos serviços ocorrerá ao longo de 05 dias consecutivos. A operação diária funcionará sob o seguinte fluxo:

A) Jornada da Saúde (Mutirão *In Loco*):

-Recepção e Acolhimento: Conferência do agendamento e documentação (Cartão SUS, NIS, CPF).

-Dilatação e Anamnese: Preparo do paciente por equipe de enfermagem/técnicos.

-Consulta Médica: Atendimento com médico oftalmologista especialista para refração e diagnóstico (meta de 120 consultas/dia).

-Óptica Social: Caso haja prescrição de óculos (meta de 500 óculos no total do evento), a criança é direcionada imediatamente ao estande da óptica no próprio local para a prova e escolha da armação, onde será feita a DNP (Distância Naso-Pupilar) e a ordem de serviço para o laboratório.

B) Jornada Social e Arteterapia (Circuito e Palco Azul): Durante a espera ou após o atendimento médico, as crianças (com e sem TEA) participarão das atividades do circuito. O *Palco Azul* receberá apresentações teatrais e circenses com rigorosa adaptação sensorial (sem fogos, sem luzes estroboscópicas e com volume de som reduzido), aplicadas como ferramentas de arteterapia e estimulação psicomotora.

C) Jornada de Letramento (Fórum Autismo e Sociedade): Realização de palestras diárias e rodas de conversa em espaço anexo, voltadas aos pais e profissionais da rede, abordando os direitos da pessoa com TEA, manejo de crises e inclusão escolar.

Fase 4: Pós-Evento, Dispensação e Governança (Conclusão)

*Confecção e Entrega das Órteses: As 500 ordens de serviço geradas no evento serão enviadas ao laboratório óptico. Em um prazo estimado de 15 a 30 dias após o evento, a Prefeitura organizará um ato oficial para a entrega gratuita dos óculos (armação + lentes) diretamente às famílias.

*Governança e Fiscalização: O fiscal do contrato/convênio, designado pela Prefeitura, acompanhará toda a execução *in loco*. Para fins de liquidação de despesas e prestação de contas, a contratada/parceira deverá apresentar:

-Listas de presença assinadas (com CPF/NIS do responsável);

-Cópias dos receituários médicos emitidos;

-Recibos de entrega dos óculos assinados pelas famílias (Termo de Recebimento Definitivo);

-Relatório fotográfico e de vídeo evidenciando a montagem do complexo, o funcionamento dos consultórios e as atividades do Palco Azul.

3 – CAPACIDADE INSTALADA

3.1 – EQUIPE DE PROFISSIONAIS PERMANENTE DA OSC

Formação	Função na Entidade	C.H. Semanal
Advogado	Diretor Presidente	8 horas semanais
Professor	Vice-presidente Executivo	8 horas semanais
Professor	2º Secretário Financeiro	8 horas semanais

3.2 – ESTRUTURA FÍSICA

A sede do Instituto Juventudes

(x) Própria () Cedida () Alugada () Outros

3.3 – INSTALAÇÕES FÍSICAS

Cômodo	Quantidade	Atividades Desenvolvidas
Recepção	01	Recepcionar Usuários do SUS em Primeiro Contato para Encaminhamento à Setor
Salão de Recepção	06	Local de recepção, acolhimento e espera dos usuários do SUS
Consultórios	06	Atendimento Paciente e Realização de Exames
Sala de Exames	08	Realização de Exames de Imagens
Laboratório	01	Realização de Exames de Laboratórios
Sala de Coleta	01	Coleta de Sangue
Sala de Call Center	01	Atender Telefones para Encaminhamento e Providências ao Atendimento
Sala de TI	01	Informatização dos Atendimentos
Banheiros	14	Servir às Necessidades Biológicas Básicas

3.4 – EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

Tipo de Equipamento	Quantidade
Tomógrafo	01
Computadores	30
Impressoras	08
Aparelhos de condicionadores de ar	35

4 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA

4.1 – TÉCNICAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A governança do Projeto Visão Inclusiva será pautada pelos princípios da transparência, economicidade e eficiência. Para assegurar o fiel cumprimento das metas físicas e a correta aplicação dos recursos públicos, o monitoramento e a avaliação serão realizados de forma contínua, utilizando indicadores de esforço (execução) e de impacto (resultados), conforme as diretrizes a seguir:

1- Monitoramento Contínuo (Durante a Execução) O monitoramento será realizado *in loco* durante os 05 (cinco) dias de evento (03 a 07 de julho) por um Fiscal de Contrato/Convênio formalmente designado pela Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato/PI. As técnicas aplicadas incluirão:

-Aferição Diária de Metas Físicas: Controle do fluxo de triagem e contagem diária dos atendimentos, garantindo o cumprimento da cota estipulada de 120 consultas oftalmológicas/dia.

-Checklist de Conformidade Estrutural: Inspeção prévia e diária das instalações do *Circuito Azul e Palco Azul*, atestando a presença dos equipamentos de acessibilidade, pisos emborrachados, adequação sensorial e a atuação da equipe multidisciplinar nas Zonas de Regulação.

-Painel de Bordo (Dashboard Operacional): Registro diário das ordens de serviço geradas no estande da óptica social, cruzando o número de receitas médicas emitidas com o número de óculos solicitados ao laboratório.

2-Avaliação de Resultados e Impacto (Pós-AÇÃO)

A avaliação medirá a efetividade da política pública e o Retorno sobre o Investimento (ROI social) gerado para o município, utilizando as seguintes técnicas:

-Indicador de Eficácia (Cobertura): Cálculo do percentual de óculos efetivamente entregues em relação às prescrições médicas geradas no evento, com meta de 100% de resolatividade.

-Indicador de Efetividade (Descompressão da Rede): Emissão de relatório pela Secretaria Municipal de Saúde atestando a redução percentual da demanda reprimida (fila de espera) por oftalmologia pediátrica na central de regulação do SUS local.

-Pesquisa de Satisfação (NPS Social): Aplicação de formulários simplificados de avaliação junto aos pais e responsáveis durante a entrega dos óculos e ao final do *Fórum Autismo e Sociedade*, medindo a percepção de qualidade do atendimento, do acolhimento inclusivo e do impacto financeiro poupado às famílias.

3-Instrumentos de Comprovação (Evidências para Prestação de Contas)

Para afastar qualquer risco de impugnação de despesas, a avaliação final do projeto será consubstanciada no Relatório de Execução Físico-Financeira, que deverá ser instruído obrigatoriamente com o seguinte acervo probatório:

-Listas de Presença: Contendo nome completo, CPF ou NIS, e assinatura do responsável legal pelas crianças atendidas nas consultas e no Circuito Azul;

-Prontuários e Receituários: Cópias (resguardada a LGPD) das prescrições médicas oftalmológicas que originaram a confecção das órteses;

-Termos de Recebimento Definitivo: Recibos individuais assinados pelas famílias no ato da entrega dos 500 óculos de grau;

-Relatório Fotográfico e Videográfico: Imagens com data, hora e georreferenciamento (coordenadas GPS) comprovando a montagem dos consultórios modulares, o funcionamento do Palco Azul, a realização das arteterapias e a entrega dos óculos.

4.2 – SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA

O Projeto Visão Inclusiva foi modelado sob a ótica do desenvolvimento sustentável e do impacto a longo prazo, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da

ONU (notadamente os ODS 3 - Saúde e Bem-Estar, ODS 4 - Educação de Qualidade e ODS 10 - Redução das Desigualdades). Embora a execução física do complexo ocorra em um período concentrado de 05 (cinco) dias, as externalidades positivas e o legado do projeto são permanentes, sustentando-se em três pilares fundamentais:

1. Sustentabilidade Social (O Legado Humano e Educacional)

A sustentabilidade social do projeto materializa-se na transformação permanente da vida dos beneficiários. A entrega dos 500 óculos de grau não é uma ação efêmera; ela garante a correção visual necessária para que a criança atravesse a fase de alfabetização sem defasagem, quebrando o ciclo de repetência e evasão escolar. Paralelamente, o letramento promovido pelo *Fórum Autismo e Sociedade* e as vivências do *Circuito Azul* deixam um legado imaterial para São Raimundo Nonato/PI: a capacitação de professores e cuidadores e a consolidação de uma cultura anticapacitista, garantindo que a inclusão da pessoa com TEA perdure nas escolas e na comunidade muito além dos dias do evento.

2. Sustentabilidade Econômica e Institucional (O Legado para o SUS)

Do ponto de vista econômico e da gestão pública, o projeto é altamente sustentável por atuar na modalidade de "choque de gestão". Ao absorver e zerar a demanda reprimida (600 consultas) em formato de mutirão, o projeto "limpa" a fila da central de regulação municipal. Isso permite que, após o evento, a Secretaria Municipal de Saúde consiga absorver a demanda regular e futura com o seu orçamento ordinário, sem sobrecarga. Além disso, a correção refrativa precoce previne o desenvolvimento de agravos severos (como a ambliopia), poupando o erário de futuros e onerosos tratamentos de alta complexidade, reabilitação ou pagamento de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

3-Sustentabilidade Ambiental (Operação Eco-Responsável)

A operação do complexo intersetorial adotará rigorosas diretrizes de sustentabilidade ambiental. Durante a execução das 600 consultas oftalmológicas, será implementado um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) simplificado, garantindo o descarte ecologicamente correto de perfurocortantes, frascos de colírios dilatadores e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Na montagem estrutural do evento (consultórios modulares, Palco Azul e Circuito Azul), será priorizada a utilização de materiais locados, reutilizáveis e de baixo impacto ambiental, vedando o uso excessivo de plásticos de uso único e garantindo a destinação correta dos resíduos sólidos gerados pelo público.

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1 – CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

1 – CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO						
META	FASE	Especificação	UND	QTD	Início	Término
Meta 1 Triagem organizar as 600 crianças.	Fase 1 Pré-Ação	Planejamento, triagem escolar, mapeamento TEA e agendamento prévio (regulação) dos pacientes.	Etapa	1	29/06/2026	02/07/2026
Meta 2 Montagem da Estrutura	Fase 2 Montagem	Estruturação logística do complexo: instalação de consultórios modulares, Circuito Azul, Palco Azul e Zonas de Regulação.	Complexo	1	29/06/2026	02/07/2026
Meta 3 Realização da ação	Fase 3 Operação (Saúde)	Realização de consultas oftalmológicas especializadas <i>in</i> <i>loco</i> para diagnóstico e refração.	Consultas	600	03/07/2026	07/07/2026
	Fase 3 Operação (Inclusão)	Execução das atividades de arteterapia no Circuito/Palco Azul e realização do Fórum Autismo e Sociedade.	Dias	5	03/07/2026	07/07/2026
Meta 5 Entrega dos óculos tem um prazo de 30 dias após o evento, respeitando o tempo real de fabricação das lentes pelo laboratório óptico.	Fase 4 Consolidação e Pós- Atendimento	Confecção laboratorial, entrega final dos óculos e elaboração da prestação de contas.	Óculos	200	08/07/2026	08/08/2026
Meta 6 Prestação de contas 30 dias no final.	Fase 4 Governança	Consolidação de evidências (listas, receitas, fotos) e elaboração do Relatório Final de Prestação de Contas.	Relatório	1	08/08/2026	30/09/2026

ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO E PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
R\$ 447.000,00	R\$ 690.000,00	R\$ 320.000,00	–	–	–

- Nota: Parcela 1(JUNHO) - Mês 1 (R\$ 447.000,00 / 30,7%): O desembolso inicial justifica-se pela necessidade de mobilização logística e capital de giro pré-evento. Este valor é estritamente destinado ao pagamento de sinais e adiantamentos contratuais exigidos por fornecedores para a reserva e frete da infraestrutura pesada (tendas, pisos, geradores e módulos climatizados), bem como para a produção antecipada de toda a comunicação visual, material gráfico e contratação das equipes de segurança e limpeza.
- Parcela 2(JULHO) - Mês 2 (R\$ 690.000,00 / 47,3%): O segundo desembolso,justifica-se pela liquidação da infraestrutura e operação do evento.
- Parcela 3(AGOSTO) - Mês 3 (R\$ 320.000,00 / 22,0%): O desembolso final justifica-se pela proteção ao erário no eixo da saúde pública. O valor correspondente aos serviços médicos (R\$ 120.000,00) e à confecção dos óculos (R\$ 200.000,00) foi intencionalmente retido para a última parcela.

2-DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ITE M	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Serviço Médico Especializado: Consultas oftalmológicas in loco (triagem, refração e diagnóstico) com deslocamento .	Serviço	600	R\$ 300,00	R\$ 180.000,00
2	Exames complementares-Realização de exames de apoio ao diagnóstico, incluindo fundo de olho, avaliação de acuidade visual e demais procedimentos necessários.	Serviço	600	R\$ 200,00	R\$ 120.000,00
3	Insumos Clínicos e EPIs.	KIT	300	R\$ 80,00	R\$ 24.000,00
4	Locação de Consultórios Modulares e Equipamentos: Módulos climatizados, autorrefratores, oftalmoscópios e mobiliário clínico.	Verba/ Global	1	180.000,00	180.000,00
5	Equipe de Monitores e Cuidadores Especializados (5 dias da ação) para o Cinema Azul e do Espaço Kids Inclusivo.10x1000x5dias	diaria	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
6	Armações infantis- Aquisição de armações adequadas ao público infantil, com diferentes modelos e tamanhos.	Serviço	500	R\$ 150,00	R\$ 75.000,00
7	Lentes corretivas- Confecção de lentes conforme prescrição médica, incluindo graus simples e necessidades específicas.	Serviço	500	R\$ 200,00	R\$ 100.000,00
8	Coordenador-Planejamento, supervisão e articulação institucional	Serviço	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

	da execução do projeto.(1 coordenador)				
9	Assessoria Contabil e Juridica	Serviço	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
10	Elaboração do projeto/plano de trabalho.	Serviço	01	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
12	Cachê Palestrantes Especialistas (Fórum)4 profissionais	Verba	1	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00
13	Equipe de Apoio- Contratação operacional de apoio logístico (staff) para atuar de forma volante durante todo a ação.(8 pessoas)x 1000x 5dias	Diaria equipe de apoio	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
14	Confecção de Bone	Unidad e	300	R\$ 52,00	R\$ 15.600,00
15	Confecção de Camisas	Unidad e	300	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00
16	Material Gráfico e Identidade Visual e recursos de divulgação inclusiva. Comunicação acessível	Unidad e	1000	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00
17	Decoração do Evento- Serviço especializado de cenografia e ambientação do espaço do evento. Inclui projeto cenográfico, locação de mobiliário, paisagismo e iluminação cênica decorativa (pontos de luz em LED).	Serviço	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
18	Portico de Entrada com Opcoes Frente e Verso de Aplicacao de uso de Banners.	Unidad e.	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
19	Sonorização com controle de decibéis e Iluminação Cênica Sensorial (1 dia da montagem,5 dias da ação e 1 dia de desmontagem)	Diária	7	R\$ 6.000,00	R\$ 42.000,00
20	Materiais sensoriais e acessíveis- Itens destinados ao Espaço Kids Inclusivo e ao acolhimento da neurodiversidade. (5 dias da ação)	Diária	5	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00
21	Locação de Tendas Estruturais (5 dias da ação)12x1.500x 5 dias	diaria	5	R\$ 18.000,00	R\$ 90.000,00
22	Locação de Cadeiras e Mobiliário Adaptado(5 dias da ação	Verba	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
23	Locação de Gerador de 180 KVA(3 dias da ação) 1 dia da montagem,5 dias da ação e 1 dia de desmontagem)	Diária	7	R\$ 990,00	R\$ 6.930,00
24	Grids e Praticáveis-Locação de estruturas modulares em Box Truss (Grid de alumínio) e módulos de praticáveis para montagem (1 dia da montagem,5 dias da ação e 1 dia de desmontagem)	Diária	7	R\$ 2.500,00	R\$ 17.500,00

25	Locação de Testeira e instalação em estrutura Box Truss para o topo do palco ou portal de entrada, incluindo envelopamento (revestimento) em lona impressa com a identidade visual do projeto(1 dia da montagem,5 dias da ação e 1 dia de desmontagem)	Diária	7	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00
26	Lona para backdrop e portal de entrada- Serviço de produção e impressão digital de grande formato em lona para composição da cenografia e comunicação visual estratégica da ação.	Unidade	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
27	Climatizador-Locação, instalação e desinstalação de climatizadores evaporativos industriais portáteis. Equipamentos com vazão de ar mínima de 18.000 m³/h, reservatório de água integrado (autonomia mínima de 4 horas).(10 unid por 5 dias de evento)	Diária	5	R\$ 2.750,00	R\$ 13.750,00
29	Sinalização do evento (totens, placas, wind banner e lonas Banner) Produção, impressão digital de alta resolução e instalação de kit completo de sinalização e comunicação visual (Wayfinding) para a ação.	Unidade	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
28	Locação, montagem e desmontagem de palco com estrutura em Box Truss (Grid) linha P30, modelo "Duas Águias" (com avanço lateral para PA de som)	Diária	7	R\$ 8.000,00	R\$ 56.000,00
29	Locação de Painéis de Led-Locação, montagem e operação de Painel de LED de alta resolução para fundo de palco (Backdrop digital) ou transmissão simultânea. Inclui processadora de vídeo, notebook para reprodução de mídia, cabeamento e técnico operador durante o evento.	Diária	7	R\$ 6.000,00	R\$ 42.000,00
30	Equipe para cobertura fotografica,drone,videomaker e filmagem -Contratação de equipe especializada para registro documental do evento. Inclui: 01 fotógrafo profissional, 01 videomaker e 01 operador de drone (com licença de voo). Entrega de pacote com mínimo de 300 fotos tratadas em alta resolução e produção de 01 vídeo institucional (After Movie) de 3 a 5 minutos com os melhores momentos, entrevistas e inserção de letterings e	Serviço	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

	trilha sonora, essencial para a prestação de contas.				
31	LOCAÇÃO DE INFLÁVEIS (02 FUTEBOL DE SABÃO, 02 TOBOGÃ, 02 PULA PULA)5x4000x5 dias	diaria	5	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
32	Segurança, Limpeza e PGRSS: Controle de acesso, limpeza contínua e Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde.	Diária	5	R\$ 10.000,00	R\$ 50.000,00
33	Equipe Multidisciplinar de Apoio: Psicólogos, terapeutas ocupacionais e técnicos de enfermagem para acolhimento e regulação sensorial (05 dias).	Profissional	13	R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00
34	Apresentações de Arteterapia: Contratação de espetáculos teatrais e circenses com adaptação sensorial para o Palco Azul.	Apresentação	5	R\$ 4.184,00	R\$ 20.920,00
TOTAL GERAL DO PROJETO				R\$ 1.457.000,00	

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado do Piauí, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência da Clínica Batista Peggy Pemble com o Tesouro Municipal ou com qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual que impeça a transferência dos recursos objeto desta proposta.

Pede Deferimento.

Teresina – PI, 10 de junho de 2026.

RAIMUNDO DE CARVALHO NORONHA ARAUJO

Presidente – Clínica Batista Peggy Pemble

CPF: 203.836.222-04

Assinatura do Concedente – SESAPI